
Jämerä laskuttaa tilaajalta toimitukseen sisältyvät materiaalit ja palvelut erillisen, toimituksen edistymistä seuraavan 
maksuaikataulukon mukaisesti. Maksuerien määrä on toimitussisällöstä riippuva. 

Ennen toimitusta laskutettuja maksuja vastaan annetaan vakuudeksi rahoitusyhtiön myöntämä pankkitakaus. 

Maksuehto laskuilla on 14pv netto. Viivästyskorko on korkolain mukainen. Jämerä toimittaa tilaajalle maksuerätaulu-
kon 2. erän laskutuksen yhteydessä ja sitä päivitetään toimitussisällön mahdollisesti muuttuessa.

Maksuerätaulukko luodaan aina jokaiselle kohteelle räätälöitynä ja se mukailee alla kuvattua 3-kerroksisen talon 
maksuerätaulukkoa. Maksuerätaulukon erien määrät (6–9 kpl) vaihtelevat talon kerrosluvun ja toimituslaajuuden mu-
kaan. Tämän lisäksi jokainen talo on yksilöllinen ja myös esimerkiksi rakentamisajankohta vaikuttaa maksueriin. 

Pidätämme oikeudet muutoksiin.

Maksuerätaulukko (esimerkki)

1. Erä laskutetaan, kun tilaus tehty

 3 % osuus toimitushinnasta (sopimuksen mukainen ennakkomaksu), jolle asetetaan pankkivakuus siihen saakka,  
 kunnes toimituksen arvo kattaa sen.

2.  Erä laskutetaan, kun 6 viikkoa on kulunut tilauksen tekemisestä

 2–6 % osuus toimitushinnasta. Tässä vaiheessa toimitukseen sisältyvät, rakennuslupaa varten tarvittavat   
 suunnitelmat ja selvitykset on laadittu

3.  Erä laskutetaan, kun toimitukset ovat käynnistyneet

 14–29 % osuus toimitushinnasta. Tässä vaiheessa kohteen rakennesuunnittelu on valmistunut, määrämittaisia  
 elementtirakenteita on alettu valmistamaan varastoon ja tavarantoimitukset työmaalle on aloitettu.

4.  Erä laskutetaan kun 4–5 viikkoa on kulunut toimitusten käynnistymisestä

 14–22 % osuus toimitushinnasta. Tässä vaiheessa perustukset ja mahdollinen kellarin runkorakenteet on   
 toimitettu

5.  Erä laskutetaan kun 6–8 viikkoa on kulunut toimitusten käynnistymisestä

 14–22 % osuus toimitushinnasta. Tässä vaiheessa 1. kerroksen runkorakenteet on toimitettu

6. Erä laskutetaan kun 9–10 viikkoa on kulunut toimitusten käynnistymisestä

 14–22 % osuus toimitushinnasta. Tässä vaiheessa 2. kerroksen runkorakenteet on toimitettu

7. Erä laskutetaan kun 11–12 viikkoa on kulunut toimitusten käynnistymisestä

 12–21 % osuus toimitushinnasta. Tässä vaiheessa 3. kerroksen runkorakenteet on toimitettu

8. Erä laskutetaan kun 13–14 viikkoa on kulunut toimitusten käynnistymisestä

 12–13 % osuus toimitushinnasta. Tässä vaiheessa yläpohja- ja vesikattorakenteet on toimitettu

9. Erä laskutetaan, kun toimitukset ovat valmiit ja/tai luovutuskatselmus on pidetty

 11–12 % osuus toimitushinnasta. Tässä vaiheessa toimitukseen sisältyvät ikkunat ja ulko-ovet on toimitettu

Lisä- ja muutostilaukset

Mahdolliset lisä- ja muutostilaukset tarjotaan, hyväksytetään ja laskutetaan erikseen omina erinään toimituksen jäl-
keen. Tällaisia eriä ovat yleisesti sellaiset runkorakentamiseen liittyvät toimituskokonaisuudet, joiden laajuutta tai si-
sältöä ei olla pystytty määrittelemään tarjouksen perusteena olleiden piirustusten ja suunnitelmien pohjalta.

Hinta-arviot

Jos elementtien asennusta tai muuta Jämerän suoritukseen liittyvää palvelusta ei ole sovittu tehtävän kiinteään hin-
taan, Jämerän on ennen sopimuksen tekemistä annettava siitä tilaajalle hinta-arvio. Suorituksen hinta saa tällöin ylit-
tää annetun hinta-arvion enintään 15 prosentilla. (kuluttajansuojalaki 24§)
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